(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月25日
契約業者名	(株) 八州
契約業者の住所	東京都江東区木場5-8-40
業務の名称	R5国道246号敷地調査他業務
業務場所	神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 履行範囲 2. 基準点測量 3. 用地測量 4. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年 2月20日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	20,240,000円(税込み)
変更金額	+ 9,328,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,568,000円(税込み)
変更理由	1. 履行範囲 占用企業者及び沿道住民等からの要望により、道路法による諸手続き等を円滑に対応するため、起点側の拡幅工事が完了しているL=0.27kmを延長し増工を行う。 2. 基準点測量 現地調査の結果、2級基準点測量・3級基準点測量・4級基準点測量の増工を行う。 3. 用地測量 数量精査の結果、公図等の転写、地積測量図転写、土地の登記記録調査、公図等転写連続図作成の増工を行う。 4. 履行期間 上記の変更に伴い、工期を123日間延伸し、令和7年1月31日までとする。