(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月26日
契約業者名	(株)新井組 東京支店
契約業者の住所	東京都品川区大崎1丁目6番3号
工事の名称	R5東関道野友地区改良工事
工事場所	茨城県銚田市野友地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 掘削工 約 110,000m ³ 路体盛土工 約 12,700m ³ 法面整形工 約 11,500m ² 法面工 約 10,800m ² 軽量盛土工(気泡混合) 1式 軽量盛土 約 2,800m ³ 擁壁工 1式 L型擁壁 約 80m ³ 補強土壁 約 180m ² コンクリートブロック積 約 620m ² 排水構造物工 約 1,600m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和5年10月17日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	1,025,530,000円(税込み)
変更金額	+ 66,330,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,091,860,000円(税込み)
変更理由	1. 擁壁工 当初銚田市の市道復旧を別途工事で施工予定であったが施工計画の見直しにより、本工事で施工の必要が生じたため、場所打擁壁工(構造物単位)を追加する。 2. 石・ブロック積(張)工 当初銚田市の市道復旧を別途工事で施工予定であったが施工計画の見直しにより、本工事で施工の必要が生じたため、コンクリートブロック工(間知ブロック張)を追加する。 3. 舗装工 当初銚田市の市道復旧を別途工事で施工予定であったが施工計画の見直しにより、本工事で施工の必要が生じたため、アスファルト舗装工を追加する。 4. 踏掛版工 当初銚田市の市道復旧を別途工事で施工予定であったが施工計画の見直しにより、本工事で施工の必要が生じたため、踏掛版板を追加する。 5. 排水構造物工 当初銚田市の市道復旧を別途工事で施工予定であったが施工計画の見直しにより、本工事で施工の必要が生じたため、背面排水工を追加する。 6. 工期は上記増工により182日間延長し、令和7年3月31日とする。