(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	株式会社空間デザイン
契約業者の住所	大阪府吹田市垂水3-24-1-402
業務の名称	外務省目黒住宅外(23)建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、外務省目黒住宅の内装改修及び建具改修に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務並びに、外1施設の設備改修に係る設計等を行うものである。
工期(自)	令和 5年12月22日
工期(至)	令和 6年11月29日 (指定部分) 令和 6年 9月30日
契約金額	30,470,000円
変更金額	1,309,000円
変更後の契約金額	31,779,000円
変更理由	1. 外務省目黒住宅について特定行政庁協議の結果、雨水排出方法を新たに検討する必要があるため、雨水排水の設計を追加する。 2. 履行期間は、外務省目黒住宅について特定行政庁協議の結果、雨水排出方法を新たに検討する必要があるため、雨水排水の設計を追加することから、29日間延長し、令和6年11月29日までとする。なお、外務省研修所の指定部分の履行期限は元設計とおりとする。