(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 1 0 月 1 日
契約業者名	徳倉建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区高輪 3 - 1 9 - 2 3
工 事 の 名 称	東京運輸支局庁舎 (2 3) 建築改修その他工事
工事場所	東京都品川区東大井 1 - 1 2 - 1 7
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 1 2 月 8 日
契約金額	437,785,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	437,785,000円
変更理由	1. 建物 1) 庁舎 ・現地精査の結果、庁舎 2 階の既存棚移設再設置の数量を変更 (減) する。 ・現地精査の結果、石綿含有建材の調査範囲を変更 (増) する。