第 3 回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 0 月 2 4 日
契約業者名	道路技術サービス (株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区外神田六丁目 2 番 1 0 号
工事の名称	R 5 ・ 6 甲府管内道路清掃作業 (第 3 回変更)
工事場所	甲府河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	路面清掃工 1 式 排水施設清掃工 1 式 雑作業工 1 式 塵埃等処分 1 式 交通管理工 1 式
工期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 3 5, 2 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 3 6, 5 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 排水施設清掃工 現地調査の結果、管渠清掃 (φ 200mm~400mm) については、数量精査 (増) する。 現地調査の結果、管渠清掃 (φ 400mm~800mm) については、数量精査 (増) する。 2. 工期は元設計とおりとする。