第2回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月29日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5富士川防災検討業務
業務場所	富士川流域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・水防災関係資料整理更新・防災情報システム運用費・情報共有システム使用料
履行期間(自)	令和5年6月30日
履行期間(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	38,687,000円(税込み)
変更金額	+1,782,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,469,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・基準観測所の受け持ち区間ごとの洪水対応資料の作成・履行期間の変更に伴う防災情報システム運用費、情報共有システム使用料の変更