(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月20日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-324-1
業務の名称	R5二瀬ダム放流警報設備改修他詳細設計業務
業務場所	自) 埼玉県秩父市大滝地先 至) 埼玉県秩父市下影森地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 音達試験 本業務における強石警報所の放流警報設備移設設計における音達試験の実施について、下記内容の追加(増)をおこなう。 1) 関係機関、住民協議および資料作成のため員数を変更(増)する。 2) 試験機材施工検討、仮設作業のため員数を変更(増)する。 3) 試験実施における安全確保のため試験要員の員数を変更(増)する。 4) 自家用電気工作物届け出申請費用を追加する。 5) 情報共有システムの活用を追加する。
履行期間(自)	令和 6年 2月28日
履行期間(至)	令和 6年11月30日
変更前の契約金額	14,652,000円(税込み)
変更金額	+ 2,101,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,753,000円(税込み)
変更理由	本業務における強石警報所の放流警報設備移設設計における音達試験の実施について、地元住民との協議、移設予定先の東京発電(株)との試験実施場所及び機材配置場所の協議を行った結果、当初予定の試験計画の変更が必要となったため。