(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R5江戸川右岸篠崎地先Aの1地区高規格堤防整備工事
工事場所	東京都江戸川区篠崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、江戸川右岸11.4k付近において、高規格堤防のための整備工事を行うものである。
工期(自)	令和5年11月10日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	378,015,000円(税込み)
変更金額	+208,010,000円(税込み)
変更後の契約金額	586,025,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 地域住民や関係自治体との調整により、盛土範囲を変更する必要が生じたため、盛土工を減工する。 2. 法覆護岸工 盛土範囲の変更に伴い、人工張芝の施工面積を変更する必要が生じたため、植生工を減工する。 3. 地盤改良工 1) 現地調査の結果、流用土(粘性土)では施工が困難と判明し、購入土(良質土)による埋め戻しに変更する必要が生じたため、安定処理工を増工する。 2) 関係自治体との調整により、中層混合処理工における試験施工を追加する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、支障となる改良体撤去を行う必要が生じたため、構造物取り壊しを追加し、運搬処理工を増工する。 5. 仮設工 盛土範囲の変更に伴い、大型土のうの設置数量を変更する必要が生じたため、土留・仮締切工を減工する。 6. 共通仮設費 1) 構造物取り壊しの追加に伴い、重建設機械分解組立輸送の必要が生じたため、運搬費を増工する。 2) 発生土の受入れに伴い、土壌調査の必要が生じたため、地質調査費及び土質調査費を増工する。 3) 施工調査の対象工事となったため、施工調査費を追加する。 4) 盛土範囲の変更に伴い、観測機器設置箇所を変更するため、動態観測を減工する。 7. 業務委託料 試験施工の追加に伴い、改良体の品質確認のため、コアボーリングを増工する。 また、中層混合処理工及び深層混合処理工における室内配合試験等の試験費を増工する。 8. 工期 共同事業者である江戸川区との調整により、中層混合処理工の試験施工を実施した結果、工法変更のための設計検討を行う必要が生じた。また、地元住民及び周辺家屋への騒音振動対策として盛土の施工速度を落とす必要が生じたため、工期を149日間延長し、令和7年3月28日までとする。