標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月6日
契約業者	佐田建設(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R5碓氷出張所管内舗装修繕工事
工事場所	碓氷出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、碓氷出張所管内の国道18号において舗装修繕工事を行うものである。 【原市地区】 舗装工 切削オーバーレイ工 約4,000m ² 区画線工 約2,400m 【松井田地区】 舗装工 切削オーバーレイ工 約8,700m ² 区画線工 約2,900m
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和6年12月9日
変更前の契約金額	148,390,000 円(税込み)
変更金額	12,980,000 円(税込み)
変更後の契約金額	161,370,000 円(税込み)
変更理由	1. 松井田地区 ・現地精査の結果、舗装工において、数量精算(減)を行う。 また、区画線工及び仮設工において、数量精算(増)を行う。 ・技術管理費に3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、全国道路施設点検データベース登録料及び道路工事完成図書作成費と営繕費に快適トイレを追加する。 2. 原市地区 ・現地精査の結果、舗装工、区画線工及び仮設工において、数量精算(増)を行う。 3. 工期 ・工期は当初契約のとおり、令和6年8月1日から令和6年12月9日までとする。