[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月17日
契約業者名	日本工営(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業務の名称	R5広域レベルでの崩壊性地すべりの発生可能性評価手法検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の延長
履行期間(自)	令和6年7月2日
履行期間(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	34,991,000 円(税込)
変更金額	0 円(税込)
変更後の契約金額	34,991,000 円(税込)
変更理由	当初特記仕様書第23条で作成する「崩壊性地すべり広域可能性マップ(仮称)」を諮るべき検討会の開催が令和7年3月に延期された事から、関係資料を整理する期間を確保するため、履行期間を88日間延長して令和7年3月25日までとする。