第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月17日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路附属物点検業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	緊急点検の増 旅費交通費の増 電子成果品作成費の増 履行期間の延長
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	33,825,000 円(税込み)
変更金額	253,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,078,000 円(税込み)
変更理由	標識1基の傾き発生が確認されたことより、標識の緊急点検が生じたため。 緊急点検の実施により、新たに旅費交通費が生じたため。 緊急点検の実施により、新たに電子成果品作成が生じたため。 道路標識板に設置のあて板に関する調査が実施されることとなり、 履行期間延長の必要が生じたため。