(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月24日
契約業者名	R 6 久慈川・那珂川河川管理施設監理検討業務 河川財団・エコー・日水コン設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11番9号
業務の名称	R 6 久慈川・那珂川河川管理施設監理検討業務
業務場所	常陸河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 砂利採取規制計画の検討 (追加)
履行期間 (自)	令和6年8月6日
履行期間 (至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	40,964,000円(税込)
変更金額	+12,254,000円(税込)
変更後の契約金額	53,218,000円(税込)
変更理由	1. 砂利採取規制計画の検討 (追加) 本年度第20次砂利採取規制計画を策定する必要があることから早急に計画案の検討が必要になったため、砂利採取規制計画の検討を追加する。