(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月23日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地81号
業務の名称	R5那珂川河道掘削詳細設計他(その1)業務
業務場所	茨城県水戸市吉沼町地区外3地区
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 河道掘削詳細設計(減) 2. 築堤修正設計(減工) 3. 下国井地区仮設計画検討(増工) 4. 下境排水樋門修正設計(増工) 5. 下境地区工事用道路設計(増工) 6. 下境地区付帯施設修正設計(増工) 7. 栄町地区陸閘修正設計(増工) 8. 栄町地区立入防止対策検討(増工) 9. 吉沼地区仮排水路設計(増工) 10. 吉沼地区接続水路修正設計(増工) 11. 下境地区暫定対策概略設計(増工) 12. 野口地区法線見直し検討(増工) 13. 関係機関協議資料作成(増工) 14. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年5月18日
履行期間(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	31,724,000円(税込)
変更金額	+25,861,000円(税込)
変更後の契約金額	57,585,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 河道掘削詳細設計 精査の結果、数量を変更(減)する。 2. 築堤修正設計 精査の結果、変更(減工)する。 3. 下国井地区仮設計画検討 現地状況の精査した結果、河道掘削工事に係る仮設計画を検討する必要性が生じたため変更(増工)する。 4. 下境排水樋門修正設計 地質状況を精査した結果、構造を修正する必要性が生じたため変更(増工)する。 5. 下境地区工事用道路設計 関係機関協議により工事用進入路について設計が必要になったため変更(増工)する。 6. 下境地区付帯施設修正設計 関係機関協議により水路の構造について修正設計が必要になったため変更(増工)する。 7. 栄町地区陸閘修正設計 関係機関協議により陸閘の構造について修正設計が必要になったため変更(増工)する。 8. 栄町地区立入防止対策検討 現地調査の結果、立入防止対策が必要な箇所が生じたため変更(増工)する。 9. 吉沼地区仮排水路設計 現地精査の結果、工事施工状況に応じた仮設水路の設計が必要になったため変更(増工)する。 10. 吉沼地区接続水路修正設計 関係機関協議により接続水路の構造について修正設計が必要になったため変更(増工)する。 11. 下境地区暫定対策概略設計 現地状況の精査した結果、暫定対策が必要となる箇所について設計を行う必要性が生じたため変更(増工)する。 12. 野口地区法線見直し検討 現地状況の精査した結果、堤防法線の見直しを行う必要性が生じたため変更(増工)する。 13. 関係機関協議資料作成 設計箇所における関係機関との協議が必要となったため変更(増工)する。 14. 履行期間 履行期間について、上記の変更により履行期間を延伸する必要性が生じたため、履行期間を52日延伸し、令和7年3月24日までとする。

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地81号
業務の名称	R5那珂川河道掘削詳細設計他(その1)業務
業務場所	茨城県水戸市吉沼町地区外3地区
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 下境排水樋門修正設計(増)
履行期間(自)	令和6年5月18日
履行期間(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	57,585,000円(税込)
変更金額	+5,731,000円(税込)
変更後の契約金額	63,316,000円(税込)
変更理由	1. 下境排水樋門修正設計 BIM/CIMを用いた3次元設計を行う必要性が生じたため変更(増)する。 2. 履行期間 上記の変更による履行期間の延伸は行わないものとする。