標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第〇回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月29日
契約業者名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R5荒川下流平井七丁目用地調査等業務
業務場所	東京都江戸川区平井七丁目地先
業務区分	補償コンサルタント
業務概要	本業務は、荒川下流管内の事業に関する東京都江戸川区平井七丁目地先における建物等調査算定、機械工作物の調査算定等及び補償額の再算定を行うものである。
履行期間(自)	令和5年9月15日
履行期間(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	16,731,000 円(税込み)
変更金額	8,030,000 円(税込み)
変更後の契約金額	24,761,000 円(税込み)
変更理由	建物等の調査にかかる不測事態の対応により当初の調査算定の時点から期間が経過したことに伴い、当初予定の標準単価等から新年度標準単価及び歩掛を用いて再算定等を行う必要が生じたことから再算定業務工種を追加した。 また、工場内の機械工作物について現地調査したところ、見積徴収が必要な機械工作物が当初想定していたよりも多く存していることが判明したことから見積徴収にかかる数量が増が生じたため。