(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月18日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5那珂川水戸管内周辺整備工事
工事場所	茨城県水戸市根本町地先、茨城県水戸市下入野町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	255,090,000円(税込み)
変更金額	+ 2,541,000円(税込み)
変更後の契約金額	257,631,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月14日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5那珂川水戸管内周辺整備工事
工事場所	茨城県水戸市根本町地先、茨城県水戸市下入野町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【根本町】 1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 周辺整備工 4. 仮設工 5. 共通仮設費 【下入野】 6. 土砂改良工 7. 仮設工
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 7年 1月17日
変更前の契約金額	257,631,000円(税込み)
変更金額	+76,208,000円(税込み)
変更後の契約金額	333,839,000円(税込み)
変更理由	【根本町】 1. 河川土工 現地地質調査の結果、掘削範囲の変更が生じたことによる減工。他工事との調整の結果、運搬土量、運搬先の変更に伴う増工。 2. 法覆護岸工 掘削範囲の変更に伴う護岸の撤去・復旧の減工。 3. 周辺整備工 現地精査に伴う増工。 4. 仮設工 現地調査の結果、及び他工事調整、施工計画の見直しに伴う工事用道路の追加。 5. 共通仮設費 掘削工の土質の把握のため、地質調査の追加。現地調査の結果、掘削範囲内の伐木除根、塵芥処理の追加。 【下入野】 6. 土砂改良工 土砂改良工及び掘削土砂の仮置場確保のため、ヤード整備の追加。 7. 仮設工 施工期間の変更に伴う工事用道路工の減工。