標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者	株式会社東京建設コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R5江戸川管内防災施設等設計業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・設計計画 1式・現地踏査 1式・全体施工計画 1式・防災ステーション修正設計 1式・事業計画延伸資料作成 1式・高水流量観測の自動化検討 1式・関係機関との協議資料作成 3機関・関係機関打合せ協議 3機関・照査 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年6月1日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	38,720,000 円(税込み)
変更金額	+5,390,000円 円(税込み)
変更後の契約金額	44,110,000円 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 防災ステーション修正設計(増) 道路照明用引込柱設計、連絡道路施工ステップ等の検討、及び消火栓検討の追加による増工2. 工期 上記1の追加に伴い令和7年3月28日まで延伸する。