[標準様式例7-2]

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	日本工営(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R6CCTV監視補助ツール検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	監視補助ツール検討における実施試行環境構築について変更を行い、その実施した試行結果整理についても合わせて変更した。 履行期間について、試行環境変更を行う必要から14日間延伸し、令和7年3月28日までとした。
履行期間(自)	令和6年7月30日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	18,997,000 円(税込)
変更金額	5,544,000 円(税込)
変更後の契約金額	24,541,000 円(税込)
変更理由	監視補助ツールの試行環境構築について、試行環境調査を行い整理したところ、複数の試行環境構築が必要となったため。