第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者	株式会社アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R6・R7群馬第2ブロック技術審査業務
業務場所	高崎河川国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所、渡良瀬川河川事務所及び利根川ダム統合管理事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路、河川及びダム等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料(公告文(案)、入札説明書(案))作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務であるが、予定数量に増減が生じたため変更するものである。
履行期間(自)	令和6年4月6日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	43,362,000 円(税込み)
変更金額	-750,750 円(税込み)
変更後の契約金額	42,611,250 円(税込み)
変更理由	予定数量に増減が生じたため変更するものである。