第1回（最終）契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月25日
契約業者名	(株)山藤組
契約業者の住所	群馬県桐生市黒保根町水沼乙53番地
工事の名称	R5大笹上流第4・5帯工工事
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大笹地先外1箇所
工事種別	一般土木
工事概要	大笹地区 土工 一式 (残土処理工 約1,200m ³ を含む) 第4帯工 コンクリート 約430m ³ 第5帯工 コンクリート 約460m ³ 草津地区 土工 一式 (盛土工 約2,000m ³) 耐酸処理工 一式
工期(自)	令和6年5月29日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	173,800,000円(税込み)
変更金額	+20,570,000円(税込み)
変更後の契約金額	194,370,000円(税込み)

<p>変更理由</p>	<p>【大笹工区】</p> <p>1. 砂防土工 現地精査の結果、残土処理工については数量精査（増）する。</p> <p>2. 帯工 1) 現地精査の結果、作業土工については数量精査（減）する。 2) 現地精査の結果、現況との相違が確認されたため、帯本体工を変更（増工）する。</p> <p>3. 付帯道路工 1) 現地精査の結果、掘削工及び盛土工については数量精査（減）する。 2) 現地精査の結果、法面整形工及び作業土工については数量精査（増）する。 3) 現地精査の結果、植生シート及びコンクリート舗装は削除することになり、植生工及びコンクリート舗装工を変更（減工）する。</p> <p>4. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工については数量精査（増）する。</p> <p>【草津工区】</p> <p>5. 砂防土工 1) 現地精査の結果、掘削工については数量精査（減）する。 2) 現地精査の結果、右岸部上下流の修景盛土が必要であると判明したため、盛土工及び法面整形工を追加する。 3) 関係機関との協議の結果、土砂搬出が必要となったため、残土処理工を変更（増工）する。</p> <p>6. 耐酸処理工 当初、過年度施工した従来工法を予定していたが、従来工法では満足する結果が得られず工法を変更する必要性が生じたため、耐酸処理工を変更（増工）する。</p> <p>7. 雑工 関係機関との協議の結果、雑工を追加する。</p> <p>8. 仮設工 1) 降雨等により工事用道路を補修する必要性が生じたため、工事用道路工を追加する。 2) 現地精査の結果、交通管理工については数量精査（増）する。</p> <p>9. 共通仮設費 1) 現地踏査の結果、支障木処分の必要性が生じたため、準備費を追加する。 2) 現地精査の結果、安全費を変更（増）する。 3) 技術管理費について、施工調査及び遠隔臨場の必要経費を追加する。 4) 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</p> <p>10. 工期 工期は元設計とおりとする。</p>
-------------	--