標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	株式会社アイ・ディー・エー
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R6利根川上流広域避難検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 広域避難の実行性についての検討 1式 広域避難協議会等の運営補助 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月2日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	14,993,000 円(税込み)
変更金額	-2,288,000 円(税込み)
変更後の契約金額	12,705,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・基本的考え方に記載のある課題と法令及び県計画との関係整理の調査を追加する。(増)・受入れ先候補地の抽出について、民間施設を対象外とし、データベース購入経費を除外する。(減)・幹事会及び担当者会議の開催について関係機関との調整により行なわれなくなったため変更する。(減)・協議会開催後に発生した基本的考え方の修正作業を追加する。(増)