(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者名	株式会社リョーチ
契約業者の住所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業務の名称	R6荒川水系小ヶ谷地点流量観測及び管内測量業務
業務場所	自) 埼玉県比企郡川島町地先 至) 埼玉県川越市地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・高水流量観測・・・・・・・・減工 ・河川横断測量・・・・・・・・増工 ・2級水準点測量・・・・・・・・増工 ・情報共有システム使用料・増工
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	19,195,000円(税込み)
変更金額	- 5,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,915,000円(税込み)
変更理由	洪水の発生状況及び測量実施実績に応じて、高水流量観測、河川測量及び2級水準点測量の数量を精算した。