(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	(株)ティーネットジャパン
契約業者の住所	千葉県船橋市本庁 2 - 1 0 - 1 4 船橋サウスビル 5 階
業務の名称	R 5 ・ R 6 首都国道積算技術業務
業務場所	首都国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 業務対象工事数の変更 ・ 令和 5 年度に実施する対象工事数 ・ 令和 6 年度に実施する対象工事数 2. 業務打合せ回数の変更
履行期間 (自)	令和5年4月13日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	142,342,750 円 (税込み)
変更金額	-12,047,200 円 (税込み)
変更後の契約金額	130,295,550 円 (税込み)
変更理由	1. 業務対象工事件数の変更 ・ 道路改良の工事件数に変更が生じたため、工事件数を変更 (増) する。 ・ 鋼橋上部の工事件数に変更が生じたため、工事件数を変更 (減) する。 ・ 橋梁下部の工事件数に変更が生じたため、工事件数を変更 (減) する。 ・ 共同溝の工事件数に変更が生じたため、工事件数を変更 (増) する。 ・ 道路維持の工事件数に変更が生じたため、工事件数を変更 (減) する。 ・ 橋梁保全工事の工事件数に変更が生じたため、工事件数を変更 (増) する。 ・ 対象工事毎の打合せ件数に変更が生じたため、工事件数を変更 (増) する。