標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	埼玉県東松山市松本町2-1-1
工事の名称	R6利根川右岸川妻築堤護岸工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町川妻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約220m 河川土工 1式 掘削工 約570m ³ 盛土工 約220m ³ 法面整形工（ICT） 約6,800m ² 護岸基礎工 1式 基礎工 215m 矢板工 238枚 法覆護岸工 1式 連節ブロック張 約6,580m ² 植生工 約7,200m ² 覆土工 約3,000m ³
工期（自）	令和6年10月9日
工期（至）	令和7年4月24日
変更前の契約金額	251,460,000 円(税込み)
変更金額	+6,380,000 円(税込み)
変更後の契約金額	257,840,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査に伴い、掘削工を増工、盛土工、法面整形工を減工。 ・施工者の希望により法面整形工をICT活用施工に変更するため減工。 2. 護岸基礎工 ・基礎構造の変更に伴い増工。 ・現地精査に伴い、矢板工を増工。 3. 法覆護岸工 ・現地精査に伴い、連節ブロック張を増工。 4. 共通仮設費 ・現地精査に伴い、表土運搬を減工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 5. 工期 ・工期は既設護岸部との取付方法の検討に期間を要したことから令和7年4月24日までとした。