(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 4日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌353-1
工事の名称	R5東関道矢幡清水地区改良工事
工事場所	自) 茨城県潮来市延方 至) 茨城県潮来市清水
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(掘削工1,000m ³ 、残土処理工一式) 地盤改良工(自走式土質改良工9,000m ³) 舗装工(アスファルト舗装工1,000m ²) 防護柵工(防止柵工2,000m) 除草工(道路除草工60,000m ²) 伐木工(伐木工2,500本) 応急処理工一式 排水構造物工(側溝工100m) 構造物撤去工一式 仮設工一式
工期(自)	令和 6年 4月 8日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	195,800,000円(税込み)
変更金額	+ 2,046,000円(税込み)
変更後の契約金額	197,846,000円(税込み)
変更理由	1. 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更。 2. 工期は元設計とおりとす。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌353-1
工事の名称	R5東関道矢幡清水地区改良工事
工事場所	自) 茨城県潮来市延方 至) 茨城県潮来市清水
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(掘削工3,600m ³ 、路体盛土工490m ³ 、残土処理工一式) 地盤改良工(自走式土質改良工50,500m ³) 舗装工(アスファルト舗装工一式) 防護柵工(防護柵工一式) 除草工(道路除草工一式) 伐木工(伐木工一式) 応急処理工(応急処理作業工一式) 擁壁工(場所打擁壁工一式) 石・ブロック積(張)工(作業土工一式、 コンクリートブロック工(間知ブロック)一式) 排水構造物工(作業土工一式、側溝工一式、集水桝・マンホール工一式) 橋梁附属物工(排水装置工一式、地覆工一式、橋梁用防護柵工一式、 管路工一式) 橋台工(橋台躯体工一式) 構造物撤去工(構造物取壊し工一式) 仮設工(仮設工)
工期(自)	令和 6年 4月 8日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	197,846,000円(税込み)
変更金額	+ 191,620,000円(税込み)
変更後の契約金額	389,466,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 道路土工

現地精査の結果、現地測量等を行ったため、道路土工を増工する。

2. 地盤改良土工

現地精査の結果、ストックヤードに存知されている建設発生土の土質改良のため、地盤改良工を増工する。

3. 舗装工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、舗装工を減工する。

4. 防護柵工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、防護柵工を減工する。

5. 除草工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、除草工を減工する。

6. 伐木工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、伐木工を増工する。

7. 応急処理工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、応急処理工を増工する。

8. 擁壁工

現地精査の結果、0V7市道の施工のため、擁壁工を追加する。

9. 石・ブロック積（張）工

現地精査の結果、0V7市道の施工のため、石・ブロック積（張）工を追加する。

10. 排水構造物工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、排水構造物工を増工する。

11. 橋梁付属物工

現地精査の結果、潮来IC橋の未施工部分の施工を行ったため、橋梁付属物工を追加する。

12. 橋台工

現地精査の結果、潮来IC橋未施工部分の施工を行ったため、橋台工を追加する。

13. 構造物撤去工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、構造物撤去工を増工する。

14. 仮設工

現地精査の結果、施工箇所の変更を行ったため、仮設工を減工する。