(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年 3月13日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6首都国道管内交通調査分析検討業務
業務場所	首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所管内の交通状況調査、周辺状況分析を行い、渋滞対策検討および整備効果整理手法検討を行うものとする。
履行期間(自)	令和6年 5月18日
履行期間(至)	令和7年 3月21日
変更前の契約金額	¥46,893,000
変更金額	¥9,218,000
変更後の契約金額	¥56,111,000
変更理由	1. 交通状況調査分析 関係者との調整の結果、今年度中に次年度の事業再評価に向けた資料作成を行うこととなったため、周辺状況分析を増工する。