(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	真下建設(株)
契約業者の住所	埼玉県本庄市日の出1-5-7
工事の名称	R6熊谷管内上流維持工事
工事場所	熊谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 除草工1式 堤防除草工3,389,700m ² 高水敷除草工142,200m ² 堤防養生工1式 芝生養生22,300m ² 刈草堆肥制作工1式 堆肥制作工45m ³ 清掃工1式 塵芥処理工39m ³ 処分工1式 維持修繕工1式 仮設工1式 堆肥品質試験1式 業務委託料1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	103,224,000円(税込み)
変更金額	+ 12,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	115,764,000円(税込み)
変更理由	1. 除草工 数量精査による増 2. 堤防養生工 数量精査による増 3. 刈草堆肥制作工 数量精査による減 4. 清掃工 数量精査による塵芥処理工の増 5. 処分工 数量精査による廃棄物等処分工の増 6. 維持修繕工 数量精査による維持修繕工の増 7. 仮設工 数量精査による交通誘導警備員の減 8. 共通仮設費 技術管理費の項目追加による増 9. 業務委託料 数量精査による業務委託料の減 10. その他 週休2日の達成等による各経費の補正

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	真下建設(株)
契約業者の住所	本庄市日の出1-5-7
工事の名称	R6熊谷管内上流維持工事
工事場所	熊谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	99,539,000円(税込み)
変更金額	+ 3,685,000円(税込み)
変更後の契約金額	103,224,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更