標準様式例6-2 (工事)

(第5回変更(最終)) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日
契約業者	瑞穂建設株式会社
契約業者の住所	群馬県渋川市渋川4413番地の1
工事の名称	R4国道17号上白井地区唐澤橋下部工事
工事場所	群馬県渋川市上白井
工事種別	橋梁下部
工事概要	道路土工 1式、法面工 1式、橋台工 1式、排水構造物工 1式、法覆護岸工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式、防護設備工 1式、準備費 1式、事業損失防止費 1式、技術管理費 1式、営繕費 1式
工期(自)	令和5年1月30日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	268,400,000 円(税込み)
変更金額	4,510,000 円(税込み)
変更後の契約金額	272,910,000 円(税込み)
変更理由	(1)発生した転石処分を増工する。 (2)その他精算変更する。