標準様式例6-2（工事）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日																												
契約業者	ライト工業株式会社																												
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8																												
工事の名称	R5前橋・桐生管内橋梁・横断歩道橋補修工事																												
工事場所	前橋出張所管内及び桐生国道維持出張所管内																												
工事種別	橋梁補修																												
工事概要	<table border="0"> <tr> <td>①本町2丁目横断歩道橋</td> <td>③源之城跨線橋(下)</td> </tr> <tr> <td>・鋼部材補修 21箇所</td> <td>・断面修復 0.07㎡</td> </tr> <tr> <td>・床版取替 60㎡</td> <td>・表面被覆 0.5㎡</td> </tr> <tr> <td>・薄層カラー舗装 95㎡</td> <td>④栄橋</td> </tr> <tr> <td>・落橋防止装置カバー補修 1箇所</td> <td>・断面修復 3.7㎡</td> </tr> <tr> <td>・階段補修 63㎡</td> <td>⑤朝日町横断歩道橋</td> </tr> <tr> <td>・現場塗装 620㎡</td> <td>・橋脚巻立て工 1式</td> </tr> <tr> <td>・橋梁付属物工 1式</td> <td>⑥紅龍橋</td> </tr> <tr> <td>・仮設工 1式</td> <td>・橋梁補修工 1式</td> </tr> <tr> <td>②浜尻大橋</td> <td>⑦桜塚跨道橋(上り)</td> </tr> <tr> <td>・床版補強鋼補修 60㎡</td> <td>・主桁補修 3箇所</td> </tr> <tr> <td>・鋼・ゴム製伸縮装置補修 45m</td> <td>⑧広沢三丁目横断歩道橋</td> </tr> <tr> <td>・現場塗装工 250㎡</td> <td>・主桁補修 3箇所</td> </tr> <tr> <td>・仮設工 1式</td> <td>・地覆補修 5㎡</td> </tr> </table>	①本町2丁目横断歩道橋	③源之城跨線橋(下)	・鋼部材補修 21箇所	・断面修復 0.07㎡	・床版取替 60㎡	・表面被覆 0.5㎡	・薄層カラー舗装 95㎡	④栄橋	・落橋防止装置カバー補修 1箇所	・断面修復 3.7㎡	・階段補修 63㎡	⑤朝日町横断歩道橋	・現場塗装 620㎡	・橋脚巻立て工 1式	・橋梁付属物工 1式	⑥紅龍橋	・仮設工 1式	・橋梁補修工 1式	②浜尻大橋	⑦桜塚跨道橋(上り)	・床版補強鋼補修 60㎡	・主桁補修 3箇所	・鋼・ゴム製伸縮装置補修 45m	⑧広沢三丁目横断歩道橋	・現場塗装工 250㎡	・主桁補修 3箇所	・仮設工 1式	・地覆補修 5㎡
①本町2丁目横断歩道橋	③源之城跨線橋(下)																												
・鋼部材補修 21箇所	・断面修復 0.07㎡																												
・床版取替 60㎡	・表面被覆 0.5㎡																												
・薄層カラー舗装 95㎡	④栄橋																												
・落橋防止装置カバー補修 1箇所	・断面修復 3.7㎡																												
・階段補修 63㎡	⑤朝日町横断歩道橋																												
・現場塗装 620㎡	・橋脚巻立て工 1式																												
・橋梁付属物工 1式	⑥紅龍橋																												
・仮設工 1式	・橋梁補修工 1式																												
②浜尻大橋	⑦桜塚跨道橋(上り)																												
・床版補強鋼補修 60㎡	・主桁補修 3箇所																												
・鋼・ゴム製伸縮装置補修 45m	⑧広沢三丁目横断歩道橋																												
・現場塗装工 250㎡	・主桁補修 3箇所																												
・仮設工 1式	・地覆補修 5㎡																												
工期(自)	令和6年2月1日																												
工期(至)	令和7年3月28日																												
変更前の契約金額	171,270,000 円(税込み)																												
変更金額	64,020,000 円(税込み)																												
変更後の契約金額	235,290,000 円(税込み)																												
変更理由	<p>浜尻大橋において、足場からの近接目視の結果、床版補強鋼に多数の浮きが確認されたため、鋼板接着剤再注入を補修へ変更した。栄橋において、点検時に確認できなかった箇所に多数の欠損が確認されたため、左官工法を増工した。</p> <p>定期点検において健全度Ⅲ判定を受けた、広沢三丁目横断歩道橋の補修を追加した。</p>																												