(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	常陸建設(株)
契約業者の住所	茨城県常陸太田市馬場町1155番地
工事の名称	R6・R7久慈川下流管内(久慈川)維持管理工事
工事場所	久慈川下流出張所管内(久慈川本川)茨城県日立市、茨城県常陸太田市、茨城県那珂市、茨城県那珂郡東海村
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 除草工 2. 堤防養生工 3. 清掃工 4. 応急処理工
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	124,300,000円(税込み)
変更金額	+ 14,740,000円(税込み)
変更後の契約金額	139,040,000円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査(増)する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、芝養生工については、数量精査(増)する。 3. 清掃工 現地調査の結果、塵芥処理工については、数量精査(増)する。 4. 応急処理工 現地状況より、応急処理作業工を増とする。