(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	菅原建設(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市六反田町1213番地1
工事の名称	R5那珂川右岸下伊勢畑下流地区築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 河川土工 2. 法面護岸工 3. 水路工 4. 付帯道路工 5. 構造物撤去工 6. 仮設工 7. 共通仮設費 8. 工期
工期(自)	令和 6年 4月 8日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	261,800,000円(税込み)
変更金額	+ 7,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 関係工事との調整の結果、土砂等運搬先を変更(減)する。 2. 法面護岸工 現地調査の結果、既存護岸部分の植生工の範囲を変更(減)する。 3. 水路工 現地調査の結果、側溝蓋の設置範囲を変更(増)する。 4. 付帯道路工 天端舗装の施工範囲の見直しに伴い、表層の施工範囲を変更(減)する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、盛土範囲内の支障物撤去の必要が生じたため、撤去物の運搬処分を追加(増)する。 6. 仮設工 土砂等運搬の変更に伴い、土取場内の工事用道路、交通管理工を追加(増)する。 現地調査の結果、盛土施工範囲における工事用道路工を変更(増)する。 7. 共通仮設費 ICT協議に伴い、技術管理費を変更(増)する。 8. 工期 工期について、3月31日まで延長する。