標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	松浦建設(株)
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井 957-1
工事の名称	R6田中調節池囲ぎよう堤整備工事
工事場所	千葉県柏市花野井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約740m 河川土工 1式 盛土工(ICT) 約23,000m ³ 法面整形工(ICT) 約19,700m ² 法覆護岸工 1式 植生工 約19,700m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約3,140m ² 縁石工 約1,310m 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	260,370,000 円(税込み)
変更金額	+43,780,000 円(税込み)
変更後の契約金額	304,150,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・詳細設計の付与に伴い、盛土量が増となったため、増工。 2. 法覆護岸工 ・詳細設計の付与に伴い、植生工を減工。 3. 付帯道路工 ・詳細設計の付与に伴い、縁石工を増工。 4. 付帯道路施設工 ・詳細設計の付与に伴い、道路付属物を増工。 5. 光ケーブル配管工 ・詳細設計の付与に伴い、光ケーブル配管工を減工。 6. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、構造物撤去工を減工。 7. 仮設工 ・計画の変更に伴い、仮設坂路工を増工。 ・計画の変更に伴い、工事用道路工を増工。 ・計画の変更に伴い、交通管理工を減工。 8. 共通仮設費 ・工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・現地精査に伴い、表土運搬を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費を増工。 9. 工期 ・工期は、詳細設計の付与による増工に伴い、60日間延長し、令和7年5月30日までとした。