(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区新田町5-10
業務の名称	R5利根川下流部施設詳細設計業務
業務場所	利根川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 排水施設詳細設計 (減工) 2. 説明資料作成 (増工) 3. 履行期間 (延長)
履行期間 (自)	令和 6年 9月12日
履行期間 (至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	68,134,000円 (税込み)
変更金額	+ 165,000円 (税込み)
変更後の契約金額	68,299,000円 (税込み)
変更理由	1. 排水施設詳細設計 (減工) 八幡川について、詳細設計の前提として排水処理方法の検討を行う必要が生じたため、減工する。 2. 説明資料作成 (増工) 図面修正枚数に変更が生じたため増工する。 3. 履行期間 説明資料作成の増工に伴い、工期を25日延長し、令和7年3月25日までとする。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区新田町5-10
業務の名称	R5利根川下流部施設詳細設計業務
業務場所	利根川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none">1. 護岸詳細設計 (増工)2. 築堤支障物確認 (増工)3. BIM/CIM モデル作成 (増工)4. 条件明示チェックシートの作成 (減工)
履行期間 (自)	令和 6年 9月12日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	58,520,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,614,000円 (税込み)
変更後の契約金額	68,134,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 護岸詳細設計 (増工) 下流部の低水護岸が損傷を受けたことが判明し、復旧を行う必要が生じたことから、護岸詳細設計を追加する。2. 築堤支障物確認 (増工) 築堤予定箇所において、支障物の現況把握が必要となったことから、支障物確認を追加する。3. BIM/CIM モデル作成 (増工) 元特記仕様書第34条に基づき、BIM/CIM モデルの作成費用を追加する。4. 条件明示チェックシートの作成 (減工) 条件明示チェックシートの作成が不要となったため削除する。