(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日									
契約業者名	(株) 竹中道路 東京本店									
契約業者の住所	江東区新砂1-3-3									
工事の名称	R5・R6日野出張所管内維持工事									
工事場所	東京都調布市仙川町地先～神奈川県相模原市緑区小淵地先									
工事種別	維持修繕工事									
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>本工事は、国道20号日野出張所管内（東京都調布市仙川町地先～神奈川県相模原市緑区小淵地先）における巡回、舗装補修、除草等を行うほか、路面陥没や異常気象時などでの迅速な応急処理を実施する工事である。</p> <p>工事数量</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">・道路巡回工</td> <td style="width: 30%;">1式・切削オーバーレイ工</td> <td style="width: 20%;">1式</td> </tr> <tr> <td>・アスファルト舗装補修工</td> <td>1式・道路付属物工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>・道路除草工</td> <td>1式・応急処理作業工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	・道路巡回工	1式・切削オーバーレイ工	1式	・アスファルト舗装補修工	1式・道路付属物工	1式	・道路除草工	1式・応急処理作業工	1式
・道路巡回工	1式・切削オーバーレイ工	1式								
・アスファルト舗装補修工	1式・道路付属物工	1式								
・道路除草工	1式・応急処理作業工	1式								
工期（自）	令和 5年 4月 1日									
工期（至）	令和 7年 3月31日									
変更前の契約金額	453,530,000円（税込み）									
変更金額	+ 107,250,000円（税込み）									
変更後の契約金額	560,780,000円（税込み）									
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡視・巡回工 通常巡回を精査した結果、巡視・巡回工について数量精査（増）する。 2. 舗装工 現地調査の結果、補修が必要な既設舗装の損傷が確認されたため、舗装工について数量精査（増）する。 3. 区画線工 舗装工を精査した結果、区画線工について数量精査（増）する。 4. 防護柵工 現地調査の結果、交差点の安全対策を図るため、防護柵工を増工する。 5. 道路付属施設工 現地調査の結果、道路付属施設工について数量精査（減）する。 6. 除草工 現地調査の結果、除草工について数量精査（増）する。 7. 応急処理工 日常の応急作業を精査した結果、応急処理工について数量精査（増）する。 8. 仮設工 上記の増工に伴い、車線規制に関する交通管理工について数量精査（増）する。 9. 共通仮設費 1) 建設機械や仮設材の運搬費について数量精査（増）する。 2) 諸経費動向調査の適用に伴い、技術管理費を追加する。 10. 工期 工期は元設計とおりとする。 									