(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	中部土木(株)東京支店
契約業者の住所	中央区日本橋三丁目5番12号
工事の名称	R5国道20号八王子南BP館地区改良その22工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、東京都八王子市館町において、一般国道20号バイパスの場所打ち擁壁及び補強土壁等を構築し、殿入川の改修を行うものである。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	311,542,000円(税込み)
変更金額	+ 89,155,000円(税込み)
変更後の契約金額	400,697,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 地盤改良工 現地調査の結果、固結工について数量精査(増)する。</p> <p>2. 擁壁工 現地調査の結果、作業土工、場所打擁壁工、補強土壁工等について数量精査(増)する。</p> <p>3. カルバード工 現地調査の結果、作業土工、プレキャストカルバード工について数量精査(増)する。</p> <p>4. コンクリート護岸工 河川管理者と協議の結果、本工事に影響するコンクリート護岸を施工したため、コンクリート護岸工を増工する。</p> <p>5. 階段工 現地調査の結果、作業土工、本体工を、階段ブロック工について数量精査(減)する。</p> <p>6. 調整池工 現地調査の結果、仮調整池工について数量精査(減)する。</p> <p>7. 構造物撤去工 現地調査の結果、仮橋・仮栈橋撤去工、防護柵撤去工等について数量精査(増)する。</p> <p>8. 残土処理工 関係機関と協議の結果、建設発生土の一部について運搬先を変更したため、残土処理工について、数量精査(増)する。</p> <p>9. 仮設工 現地調査の結果、水替工、電気設備工を増工し、工事用道路工等について数量精査(増)する。</p> <p>10. 共通仮設費 1) 重建設機械分解組立輸送費及び仮設材運搬費を精査し、運搬費を数量精査(増)する。 2) 水替工に伴う取水設備設置費や工事前の除草運搬費について準備費を追加する。 3) 工事に伴う電力使用の電力基本料金について後付費を追加する。 4) ICT施工の適用に伴い、3次元起工測量等の技術管理費を数量精査(増)する。 5) 現場環境改善として快適トイレを設置したため、管理費を追加する。</p> <p>11. 工期 工期は、第2回変更のとおりとす。</p>