(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	岡谷市幸町6-6
工事の名称	R5国道19号防災東広津地区外改良工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【生坂地区】 道路土工(残土処理工12400m ³) 応急処理工一式 仮設工一式 共通仮設費一式 【松本地区】 排水構造物工(側溝工L=759m、集水桝・マンホール工12箇所) 応急処理工一式 仮設工一式 共通仮設費一式 【塩尻地区】 道路土工(残土処理工1510m ³)
工期(自)	令和 6年 7月25日
工期(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	159,940,000円(税込み)
変更金額	+ 33,715,000円(税込み)
変更後の契約金額	193,655,000円(税込み)

<p style="text-align: center;">変 更 理 由</p>	<p>【生坂地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工 現地精査の結果、トンネル工事から搬出される掘削土量の変更に伴い、残土処理工を数量精査（減）する。 2. 応急処理工 緊急的な舗装修繕及び側溝清掃のため、応急処理作業工を増工する。 3. 仮設工 トンネル工事から搬出される土砂の仮置場を整備する必要があることから、仮設工を増工する。 4. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 仮設材等の運搬に伴い、運搬費を追加する。 2) 路床調査及び測量に伴い、技術管理費を増工する。 <p>【松本地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 排水構造物工 詳細設計引き渡し及び現地調査の結果、側溝工及び集水柵・マンホール工を増工する。 2. 応急処理工 仮設用水路の施工が必要となったことから、応急処理作業工を増工する。 3. 仮設工 環境への配慮の結果、土砂仮置場に防塵ネットを設置するため、防塵対策工を増工する。 4. 共通仮設費 仮設材等の運搬に伴い、運搬費を追加する。 <p>【塩尻地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工 塩尻市塩尻地先管理用地の残土運搬に伴い、残土処理工を増工する。
--	--