(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	木下建工(株)
契約業者の住所	長野県佐久市下小田切293番地5
工事の名称	R5長野出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	長野出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	横断歩道橋工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 8月19日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	136,400,000円(税込み)
変更金額	+ 32,670,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,070,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 応急処理工 受注者との協議の結果、緊急的な対応が確認されないため、応急処理工を減工する。2. 横断歩道橋工 受注者との協議の結果、施工面積を数量精査(増減)する。3. 仮設工 警察協議の結果及び上記工種の変更に伴い、交通管理工を数量4. 工期 工期は元設計とおりとする。