(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	福田道路(株) 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地
工事の名称	R6国道19号安曇野市明科電線共同溝(その2)工事
工事場所	長野県安曇野市明科中川手地先 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 4日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	131,890,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,870,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更