(第2回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦1-1-1
業務の名称	R5・R6D相武国道事務所管内工事監督支援業務
業務場所	八王子国道出張所、調布(2)共同溝監督官詰所、南浅川監督官詰所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、相武国道事務所の八王子国道出張所、調布(2)共同溝監督官詰所及び南浅川監督官詰所における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	189,651,000円(税込み)
変更金額	+ 726,000円(税込み)
変更後の契約金額	190,377,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和5年4月3日付けで株式会社ティーネットジャパンと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工事監督支援業務 工事発注した結果、工事管理について数量精査(増)する。2. 直接経費 業務に必要な自動車の駐車場利用料を数量精査(増)する。3. 履行期間 履行期間は、元設計のとおりとする。