(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	小雀建設(株)
契約業者の住所	横浜市戸塚区小雀町129-3
工事の名称	R5横浜湘南道路藤沢地区改良その3工事
工事場所	神奈川県藤沢市城南地先 外
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>道路土工 一式 法面工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
工期(自)	令和 6年 4月 9日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	227,700,000円(税込み)
変更金額	△61,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	166,100,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">道路土工等(寒川地先)<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、堤防築堤工事の影響範囲の設計について、協議が一部整わなかったため、掘削工、路体盛土工、法面整形工及び多自然護岸工を減工する。法面工(寒川地先)<ul style="list-style-type: none">関係機関と協議の結果、堤防築堤工事の影響範囲の設計について、協議が一部整わなかったため、植生工を減工する。構造物撤去工(寒川地先)<ul style="list-style-type: none">関係機関との調整の結果、堤防築堤工事の施工範囲が変更となったため、構造物取壊し工、運搬処理工を減工する。仮設工<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、堤防築堤工事の施工範囲が変更となったため、土留・仮締切工、作業ヤード整備工及び交通管理工について減工する。