(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月28日
契約業者名	東鉄工業株式会社
契約業者の住所	東京都新宿区信濃町 3 4 番地
工事の名称	R 5 新 4 号国道新利根川橋補修工事
工事場所	自) 茨城県猿島郡五霞町大福田 至) 茨城県古河市水海
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋梁補修工 一式 現場塗装工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和5年10月23日
工期 (至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥208,582,000
変更金額 (税込)	¥142,945,000
変更後の契約金額 (税込)	¥351,527,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。