第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月17日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R6 圏央道栄・戸塚 I C 間道路設計業務
業務場所	自 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 至 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	圏央道（高速横浜環状南線）の栄から戸塚 I C において、既往の設計成果を踏まえ、道路詳細設計を行う。
履行期間（自）	令和 6 年 8 月 7 日
履行期間（至）	令和 7 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	¥ 4 0 , 1 5 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 4 0 , 1 5 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	関係機関との協議の結果、5号側道の道路幅員の見直しが発生した。そのため、側道幅員に関して交通管理者と再協議が必要となったなり、不測の時間を要したため、工期を令和7年6月30日までとする。