(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月24日
契約業者	株式会社アマネックス
契約業者の住所	群馬県前橋市下小出町三丁目2番地の7
業務の名称	R6ヤヨウ沢砂防堰堤用地調査等業務
業務場所	群馬県桐生市黒保根町下田沢地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>変更内容</p> <p>【追加】</p> <ul style="list-style-type: none">・申請書等の作成 砂防指定地申請書作成・申請書等の作成 説明写真作成 <p>【工期】</p> <ul style="list-style-type: none">・履行期間を令和7年9月30日までとする <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none">・数量精査による増減
履行期間(自)	令和6年12月10日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	11,847,000 円(税込み)
変更金額	3,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,147,000 円(税込み)
変更理由	<p>事業用地内において、現地調査、及び公図等の確認を行ったところ、公図混乱地域があることが判明した。</p> <p>そのため、当初予定していなかった資料調査等を行う必要が生じ、法務局及び関係機関と公図混乱地域の解消に向け協議を重ねるのに不測の日数を要した。</p>