(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月7日
契約業者名	鹿島道路株式会社横浜支店
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区北軽井沢634番地
工事の名称	R5国道357号福浦(2)電線共同溝工事
工事場所	神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 舗装版撤去工等 一式2. 舗装工 一式3. 排水構造物工等 一式4. 道路植栽工 一式5. 道路照明設備工 一式6. 配電線設備工 一式7. 構造物撤去工 一式
工期(自)	令和 5年10月 2日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	230,890,000円(税込み)
変更金額	48,752,000円(税込み)
変更後の契約金額	279,642,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装版撤去工等 ・現地精査の結果、数量精査(増)する。2. 舗装工 ・周辺環境への配慮のため舗装版先行破碎を実施したことから、日々仮復旧工(車道部)等を、数量精査(増)とし、仮舗装工(歩道一般部)を数量精査(減)する。また、先行破碎工(車道部)及び防草対策舗装工を追加する。3. 排水構造物工等 ・現地精査の結果、数量精査(減)する。4. 道路植栽工 ・現地精査の結果、特殊部施工に支障となる高木を移設する必要が生じたため、道路植栽工を追加する。5. 道路照明設備工 ・現地精査の結果、地中化対応の照明灯基礎を施工する必要が生じたため、配線・配管工を増工し、照明灯基礎設置工を追加する。6. 配電線設備工 ・関係機関との協議の結果、夜間作業時間の制約を受けたため、分電盤基礎設置工を増工する。7. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、防護柵撤去工等を数量精査(増)し、排水構造物撤去工を数量精査(減)する。また、埋設配管撤去工を追加し、道路付属施設撤去工を削除する。