(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	世紀東急工業(株) 東京支店
契約業者の住所	渋谷区渋谷1-2-5
工事の名称	R6国道16号八王子国道出張所管内橋梁補修工事
工事場所	東京都八王子市左入町地先外2箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期のみ変更
工期(自)	令和 6年 8月26日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	248,600,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	248,600,000円(税込み)
変更理由	工期は、国道16号大谷町歩道橋の階段部に著しい損傷が発見されたことに伴い、応急復旧のための緊急調査と応急復旧工法の検討、ならびに抜本的対策の検討・設計を実施するため、60日間延長し、令和7年7月31日までとする。