(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月24日														
契約業者	田部井建設株式会社														
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地														
工事の名称	R6旗川右岸奥戸町地先低水護岸工事														
工事場所	栃木県足利市奥戸町地先														
工事種別	一般土木工事														
工事概要	<p>本工事は、旗川の足利市奥戸町地先において低水護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table> <tr> <td>河川土工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td>13,320m³</td> </tr> <tr> <td>法面整形工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>法面整形</td> <td>1,750m²</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>連節ブロック張</td> <td>2,288m²</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1 式</td> </tr> </table>	河川土工	1 式	盛土工	13,320m ³	法面整形工	1 式	法面整形	1,750m ²	法覆護岸工	1 式	連節ブロック張	2,288m ²	仮設工	1 式
河川土工	1 式														
盛土工	13,320m ³														
法面整形工	1 式														
法面整形	1,750m ²														
法覆護岸工	1 式														
連節ブロック張	2,288m ²														
仮設工	1 式														
工期(自)	令和6年12月5日														
工期(至)	令和7年6月30日														
変更前の契約金額	240,130,000 円(税込み)														
変更金額	61,050,000 円(税込み)														
変更後の契約金額	301,180,000 円(税込み)														
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり増工する。 矢板護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、矢板護岸工の見直しが必要となり増工する。 法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり増工する。 構造物撤去工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。 仮設工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。 共通仮設費 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、運搬費の見直しが必要となり増工する。 【準備費】現地精査の結果、盛土に伴う表土剥ぎによる表土運搬を新規追加する。 【技術調査費】システム初期費(ICT)、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費、遠隔臨場を新規追加する。 【営繕費】快適トイレを新規追加する。 工期 工期は元設計書どおりとする。 														

標準様式例6-2 (工事)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日														
契約業者	田部井建設株式会社														
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地														
工事の名称	R6旗川右岸奥戸町地先低水護岸工事														
工事場所	栃木県足利市奥戸町地先														
工事種別	一般土木工事														
工事概要	<p>本工事は、旗川の足利市奥戸町地先において低水護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table> <tr> <td>河川土工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td>13,320m³</td> </tr> <tr> <td>法面整形工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>法面整形</td> <td>1,750m²</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>連節ブロック張</td> <td>2,288m²</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1 式"□</td> </tr> </table>	河川土工	1 式	盛土工	13,320m ³	法面整形工	1 式	法面整形	1,750m ²	法覆護岸工	1 式	連節ブロック張	2,288m ²	仮設工	1 式"□
河川土工	1 式														
盛土工	13,320m ³														
法面整形工	1 式														
法面整形	1,750m ²														
法覆護岸工	1 式														
連節ブロック張	2,288m ²														
仮設工	1 式"□														
工期(自)	令和6年12月5日														
工期(至)	令和7年6月30日														
変更前の契約金額	301,180,000 円(税込み)														
変更金額	1,562,000 円(税込み)														
変更後の契約金額	302,742,000 円(税込み)														
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 河川土工 工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき、請負代金の変更を行うものである。 工期 工期は元設計書どおりとする。 														