(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(一財) 橋梁調査会
契約業者の住所	東京都文京区音羽2-10-2
業務の名称	R6・R7 関東MC管内橋梁診断他業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、「橋梁定期点検要領(令和6年7月)」に基づく点検結果を踏まえた橋梁診断の実施、橋梁管理カルテの作成・更新及び技術力向上を図る研修補助を行うものとする。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	356,675,000円(税込み)
変更金額	+ 18,535,000円(税込み)
変更後の契約金額	375,210,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 橋梁(定期点検)診断 (1) 橋梁診断の準備 現地精査の結果、橋梁診断の橋梁数を2橋増工とする。 現地精査の結果、橋梁(溝橋)診断の橋梁数を2橋減工とする。</p> <p>(2) 点検調書の作成 令和6年度の橋梁定期点検要領の改訂により、点検調書の作成様式が変更されたため精査を行う。</p> <p>(3) 橋梁診断判定会議 現地精査の結果、橋梁診断判定会議の回数を19回増工とする。</p> <p>2. 橋梁管理カルテ作成・更新 (1) 定期点検検査対象橋梁の橋梁管理カルテ作成・更新 ①現地精査の結果、橋梁管理カルテ作成・更新の橋梁数を2橋増工とする。 ②定期点検要領の改訂により、橋梁管理カルテ作成(様式3-1)と橋梁管理カルテ更新(様式3-1)の精査を行う。</p> <p>(2) 定期点検検査対象橋梁の橋梁管理カルテ作成・更新(溝橋) ①現地精査の結果、橋梁管理カルテ作成・更新(溝橋)の橋梁数を2橋減工とする。 ②定期点検要領の改訂により、橋梁管理カルテ作成(様式3-1)の精査を行う。</p> <p>(3) 橋梁管理カルテ更新(様式3-1、様式3-3) 現地精査の結果、橋梁管理カルテ更新の橋梁数を27橋増工とする。</p>