(第1回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者名	株式会社カナデビアエンジニアリング
契約業者の住所	熊本県玉名郡長洲町大字有明1番地
工事の名称	R6常陸川水門ゲート設備更新工事
工事場所	茨城県神栖市太田地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・常陸川水門予備ゲート使用困難に伴う、補修作業の増・上記追加施工に伴う工期の延長
工期(自)	令和6年9月20日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	51,975,000円(税込み)
変更金額	+ 27,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,365,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・常陸川水門予備ゲート使用前確認の結果、充排水配管、スイングアーム固定ボルト、ラッシング用ワイヤロープ・シャックルに腐食等が見られ使用困難になったため。・上記追加施工に伴い工期の延長が必要となったため。