(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月10日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R6利根川ダム調査設計資料作成(その2)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 業務用自動車 条件明示の記載内容の変更による増工2. 情報共有システム使用料 協議による情報共有システムへの登録料及び使用料についての増工
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	34,760,000 円(税込み)
変更金額	132,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,892,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 業務用自動車 条件明示の記載内容の変更による増工2. 情報共有システム使用料 協議による情報共有システムへの登録料及び使用料についての増工