(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	朝日航洋(株)
契約業者の住所	東京都江東区新木場4-7-41
業務の名称	R6ハッ場ダム管内貯水池三次元計測業務
業務場所	ハッ場ダム
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	河川測量(河川定期横断測量) 平均測量幅 66.8m(4本) 深浅測量 平均水面幅 水深1m以上3m以下 3.9m(3本) 距離標設置測量 1点
履行期間(自)	令和6年9月14日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	35,948,000 円(税込み)
変更金額	198,000 円(税込み)
変更後の契約金額	36,146,000 円(税込み)
変更理由	1.河川定期横断測量 現地精査の結果、数量の精査変更(減)を行う。 2.ダム・貯水池深浅測量 現地精査の結果、数量の精査変更(増)を行う。 3.距離標設置測量 現地精査の結果、距離標杭の亡失が確認されたため、追加(増)とする。 4.履行期間 履行期間は元工期のとおりとする。