(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	R6利根川ダム水源地域活性化対策推進業務 水源地環境センター・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麹町2-14-2 麹町NKビル
業務の名称	R6利根川ダム水源地域活性化対策推進業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、藤原・相俣・菌原・ハッ場ダムの水源地域活性化を目的に策定された水源地域ビジョンにおいて、各活動団体と関係機関との相互の連携、調整事務や各々の活動の達成状況、効果等の整理を行い、地域活動を自立的・持続的な活動とするための活性化支援を行うとともに、各活動の円滑な実施を支援するものである。
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	31,020,000 円(税込み)
変更金額	6,072,000 円(税込み)
変更後の契約金額	37,092,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 活動団体の活性化支援 <ul style="list-style-type: none"> ・堰堤まつりチラシ作成及び菌原ふるさとまつり備品の増工 2. 水源地域ビジョンの推進 <ul style="list-style-type: none"> ・連絡調整事務の減工 3. 活動団体の活性化支援 <ul style="list-style-type: none"> ・活性化支援① <ul style="list-style-type: none"> 河川空間のオープン化制度導入検討支援の減工 菌原湖の水面利用の検討に関わる支援の減工 地域資源利活用の検討に関わる支援の減工 ・活性化支援② <ul style="list-style-type: none"> 2024菌原湖堰堤まつり(点検放流含む)の減工 菌原ふるさとまつりの増工 4. ハッ場ダム仮設サインの設置検討 <ul style="list-style-type: none"> ハッ場ダム仮設サインの設置検討の増工 5. ハッ場ダム場内案内サインの検討及び設計 <ul style="list-style-type: none"> ハッ場ダム場内案内サインの検討及び設計の増工 6. 履行期間 <ul style="list-style-type: none"> 履行期限については元設計のとおりとする。